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Résztvevők:  Somogy Megyei Önkormányzat részéről: 

- dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző 
- Taubert Balázs, irodavezető 
- Bálint-Orgován Ildikó, projekt menedzser 

Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása (építtető) részéről: 
- Farkas László Nándor, elnök 

Balaton Bau Team Kft. (kivitelező) részéről: 
- Farkas Dezső, ügyvezető 
- Tavaszi István, felelős műszaki vezető 

Horváth Gábor, tervező, műszaki ellenőr 
dr. Kátay Tamás, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 
A Felek az okból jelentek meg, mert vállalkozó kivitelező az építési naplóban a szerződéskötést követő 
horribilis alapanyag árak miatt vis maior helyzetet jelentett be. Az egyeztetésen a vállalkozó részéről 
elhangzott, hogy a megajánlott vállalkozói díjához képest költségek plusz nettó 80-100 millió Ft közötti 
növekedése mutatható ki az anyagárak növekedése miatt, így a szerződés teljesítése az építtető 
együttműködése nélkül lehetetlenné vált.  
 
A projekt menedzsment szervezet ismertette a Felek előtt álló lehetőségeket: 

- Vállalkozási szerződés felbontása, és a felek egymással történő elszámolása után új feltételes 
közbeszerzési eljárás meghirdetése a fennmaradó műszaki tartalom teljesítésére. A 
Támogatási Szerződés és Vállalkozási Szerződés kötéstől eltelt időszak és a megváltozott 
gazdasági helyzet előrevetíti, hogy a beruházásra rendelkezésre álló támogatás nem nyújt 
fedezetet a visszamaradt műszaki tartalomra, ezért az Irányító Hatóság felé többlettámogatási 
igényt kell benyújtani. Ez az eljárás hosszadalmas és a Vállalkozási Szerződés felbontása a 
meghiúsulási kötbér érvényesítése nélkül aggályos lehet. 

- A megváltozott gazdasági körülmények miatt a Közbeszerzési Hatóság és az Építési Vállalkozók 
Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ajánlása alapján lehetőség van a Vállalkozási Szerződés 
módosítására az építőanyag árak növekedése miatt 15-50 % mértékben, műszaki 
számításokkal alátámasztottan. A szerződés módosítást is feltételesen javasoltuk elvégezni a 
többlettámogatási igény és a közbeszerzési hatóság jóváhagyásának függvényében.  

 
A társulási elnök és a vállalkozó is a szerződésmódosítás mellett érvelt tekintettel arra, hogy az 
építkezés 50 %-os készültségi fokon áll, és egy esetleges új közbeszerzés a beruházási költség 
megnövekedését idézheti elő a vállalkozó csere, illetve további alapanyag növekedés miatt, továbbá a 
Társulás az eddig elvégzett munka minőségével elégedett. 
A közbeszerző elmondja, hogy a szerződés módosítás lehetősége részletes műszaki 
megalapozottsággal lehetséges, de a Közbeszerzési Hatóság álláspontja nem ismert, ilyen mértékű 
szerződés módosításra ez idáig precedens nem volt. 
A megyei jegyző felhívja a figyelmet, hogy a szerződés módosítás testületi döntést igényel, tekintettel 
arra, hogy egy esetleges szabálytalansági eljárás az építési beruházásra jutó támogatás 25%-ra jutó 
bírságot eredményezhet.  
 



 

Ezt követően a felek a polgármester iránymutatása alapján a következő feladatokat határozza meg: 
- Építési naplóba beruházói nyilatkozattétel a vis maior helyzet bejelentésére azzal, hogy a 

kivitelező mutassa ki tételesen az építési beruházás növekményét annak érdekében, hogy a vis 
maior helyzet alátámasztott és elfogadható legyen. 

- Szerződéskötés a közbeszerzővel, aki közreműködik a fentiek függvényében a 
szerződésmódosításban. 

- Szerződésmódosítás előkészítése azzal, hogy annak hatályba lépését a közbeszerzési 
tanúsítvány kibocsátásától és a többlettámogatás megítélésétől teszik függővé. 

- Vállalkozó a szerződés módosítás időtartama alatt a szerződés módosítás hatályba lépéséig 
nem végez munkát vis maior helyzetére tekintettel. 


