EMLEKEZTETO

Id6pont: 2022. majus 24. 11 6ra
Helyszin: Somogy Megyei Onkormanyzat targyald, 7400 Kaposvar, F8 utca 10.
Résztvevék: Somogy Megyei Onkormanyzat részérél:
- dr. Sarhegyi Judit, megyei jegyz6
- Taubert Balazs, irodavezetd
- Balint-Orgovan Ildikd, projekt menedzser
Balatonszentgydrgy Kérnyéki Onkorményzatok Tarsuldsa (épittetd) részérél:
- Farkas Laszl6 Nandor, elndk
Balaton Bau Team Kft. (kivitelez8) részérdl:
- Farkas Dezsé, Ggyvezet6
- Tavaszi Istvan, felel6s miszaki vezetd
Horvath Gabor, tervezd, m(iszaki ellenér
dr. Kdtay Tamas, felelGs akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadé

A Felek az okbdl jelentek meg, mert vallalkozé kivitelez6 az épitési napldban a szerz6déskotést kdvetd
horribilis alapanyag drak miatt vis maior helyzetet jelentett be. Az egyeztetésen a vallalkozd részérél
elhangzott, hogy a megajanlott vallalkozdi dijahoz képest koltségek plusz netté 80-100 millid Ft kozotti
novekedése mutathatd ki az anyagarak novekedése miatt, igy a szerz6dés teljesitése az épittetd
egylttmikodése nélkiil lehetetlenné valt.

A projekt menedzsment szervezet ismertette a Felek el6tt allo lehet&ségeket:

- Vallalkozasi szerz6dés felbontasa, és a felek egymassal torténd elszamoldsa utdn Uj feltételes
kozbeszerzési eljdras meghirdetése a fennmaradd mdszaki tartalom teljesitésére. A
Tamogatasi Szerz6dés és Vallalkozasi Szerz6dés kotéstél eltelt id6szak és a megvaltozott
gazdasagi helyzet elGrevetiti, hogy a beruhazasra rendelkezésre allé tdmogatas nem nyujt
fedezetet a visszamaradt m(iszaki tartalomra, ezért az Iranyité Hatdsag felé toébblettdmogatasi
igényt kell benyujtani. Ez az eljaras hosszadalmas és a Vallalkozasi Szerz6dés felbontasa a
meghilsulasi kotbér érvényesitése nélkil aggalyos lehet.

- Amegvaltozott gazdasagi kdriilmények miatt a Kdzbeszerzési Hatdsag és az Epitési Vallalkozok
Orszagos Szakszovetsége (EVOSZ) ajanlasa alapjan lehetdség van a Vallalkozasi Szerzédés
modositdsdra az épitéanyag drak novekedése miatt 15-50 % mértékben, muszaki
szamitdsokkal alatamasztottan. A szerz6dés maddositast is feltételesen javasoltuk elvégezni a
tobblettdmogatasi igény és a kdzbeszerzési hatdsag jovahagyasanak fliggvényében.

A tdrsulasi elndk és a vallalkoz6 is a szerz6désmddositas mellett érvelt tekintettel arra, hogy az
épitkezés 50 %-os késziiltségi fokon all, és egy esetleges Uj kdzbeszerzés a beruhdzasi koltség
megnovekedését idézheti el6 a vallalkozd csere, illetve tovabbi alapanyag ndévekedés miatt, tovabba a
Tdrsulas az eddig elvégzett munka mindségével elégedett.

A kozbeszerz6 elmondja, hogy a szerz6dés mddositds lehet6sége részletes mdszaki
megalapozottsaggal lehetséges, de a Kozbeszerzési Hatdsag alldspontja nem ismert, ilyen mértékd
szerz6dés médositasra ez idaig precedens nem volt.

A megyei jegyz6 felhivja a figyelmet, hogy a szerz6dés mddositas testiileti dontést igényel, tekintettel
arra, hogy egy esetleges szabalytalansagi eljards az épitési beruhazasra juté tdmogatas 25%-ra jutd
birsagot eredményezhet.
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Ezt kbvetGen a felek a polgdrmester iranymutatasa alapjan a kdvetkez6 feladatokat hatarozza meg:

Epitési napldba beruhdzéi nyilatkozattétel a vis maior helyzet bejelentésére azzal, hogy a
kivitelez6 mutassa ki tételesen az épitési beruhdzds névekményét annak érdekében, hogy a vis
maior helyzet aldtdmasztott és elfogadhatd legyen.

Szerz6déskotés a kozbeszerzével, aki kozrem(ikodik a fentiek fliggvényében a
szerz6désmaodositasban.

Szerz6désmoddositas elGkészitése azzal, hogy annak hatdlyba lépését a kodzbeszerzési
tanusitvany kibocsatasatdl és a tobblettdmogatds megitélésétdl teszik fliggbvé.

Vallalkozd a szerz6dés moédositas id6tartama alatt a szerz6dés médositas hatalyba |épéséig
nem végez munkat vis maior helyzetére tekintettel.
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